

Rapport de projet

Creative Yumland

Membres du groupe

ABBTA Yanis

GRANDJEAN Yanis

WAJIH Mansour

Choix du thème

Lors de la première séance de TD, nous avons choisi un thème ninja intitulé « Lotus de Konoha ». Toutefois, avec le recul, nous n'avons pas conservé ce concept initial. Nous avons finalement opté pour un thème asiatique plus cohérent, en nous orientant vers un restaurant japonais nommé "Kaiseki Shunei".

Organisation

Pour communiquer en dehors des cours, nous avons mis en place un serveur Discord. Il nous a permis de partager nos travaux ainsi que les problèmes rencontrés par chacun afin de nous entraider.

Dès le lancement du projet, les tâches ont été réparties ainsi : Mansour devait réaliser les pages d'accueil, de connexion, d'inscription et de notation ; Yanis A devait s'occuper des pages de présentation, d'administration et de profil ; Yanis G devait prendre en charge les pages de livraison, de commande ainsi que le rapport du projet.

Au final, la répartition effective a été différente : Mansour a réalisé les pages d'accueil, de livraison, de connexion et d'inscription. Yanis A a réalisé la page du menu, la page d'administration ainsi que le débogage. Yanis G a réalisé une version non optimale des pages d'inscription et de livraison, ainsi que la rédaction du rapport du projet.

G. Yanis s'est peu impliqué dans le projet en raison d'un manque de communication avec le reste du groupe. Afin d'améliorer la situation, une discussion au

sein du groupe a eu lieu et nous avons encouragé davantage les échanges lors des séances suivantes.

Avancement par semaine

Semaine du 26/01

Au cours de la première semaine, nous étions partis sur le 1er choix de thème avant de changer pour le choix final.

Semaine du 02/02

Au cours de la deuxième semaine, les pages suivantes ont été réalisées : accueil, inscription, connexion, profil, administration, commandes, notation. Les pages de livraison et de présentation ont été commencées, mais n'étaient pas encore finalisées.

Semaine du 09/02 au 22/02

Durant la troisième et la quatrième semaine, les pages de livraison et de présentation ont été finalisées. De plus, plusieurs corrections et améliorations ont été apportées à l'ensemble du projet afin d'en améliorer la cohérence et le fonctionnement.

Problèmes rencontrés

Ce changement de thème a constitué une difficulté organisationnelle, car certaines idées initiales ont dû être abandonnées. Nous n'avons pas rencontré de problèmes majeurs durant cette phase 1. Les problèmes mineurs rencontrés concernaient principalement l'insertion des images : le respect des dimensions prévues au sein du site.

Solutions apportées

Nous avons résolu le problème lié au changement de thème en redéfinissant rapidement l'identité visuelle et la structure des pages afin de maintenir une cohérence globale. Le problème technique concernant les images a été résolu en ajustant

les tailles via le CSS et en redimensionnant certaines images afin d'assurer une meilleure adaptation au format du site.